

Huvudtidplan för Brf Måsen hus 5+6+7 och Brf Tärnan hus 4+3

Projekt:
Brf Tärnan & Måsen

Upprättad av: Karime Malmros
2018-03-09_Rev 1

Aktivitet	Januari 2018	Februari 2018	Mars 2018	April 2018	Maj 2018	Juni 2018	Juli 2018	Augusti 2018	September 2018	Oktober 2018	November 2018	December 2018
Etablering												
Planering & Inköp												
Måsen Hus 5												
Markarbeten												
Ställning												
Rivning												
Bygg												
Försegling+Plåt+PutsPutsning												
Markarbeten+återställande												
Tärnan hus 4												
Markarbeten												
Ställning												
Rivning												
Bygg												
Försegling+Plåt+PutsPutsning												
Markarbeten+återställande												
Måsen Hus 6												
Markarbeten												
Ställning												
Rivning												
Bygg												
Försegling+Plåt+PutsPutsning												
Markarbeten+återställande												
Måsen Hus 7												
Markarbeten												
Ställning												
Rivning												
Bygg												
Försegling+Plåt+PutsPutsning												
Markarbeten+återställande												
Tärnan hus 3												
Markarbeten												
Ställning												
Rivning												
Bygg												
Försegling+Plåt+PutsPutsning												
Markarbeten+återställande												