



TRAPPHUSINFORMATION FÖR V.32-34

Plåtarbeten och fasadisolering med nät kommer att bli klara under V.33 för Brf Tärnan och mitten av V.34 för Brf Måsen.

Beräknad start av putsarbeten är i slutet av V.33 för Brf Tärnan och i slutet av V.34 för Brf Måsen.

Hälsningar!

MFT Entreprenad AB