

TRAPPHUSINFORMATION FÖR V.8

Fasadställningen är nu klar och besiktigad, nu börjar vi att förbereda ställningen med att inplastning av fönster och övriga täckningsarbeten. Rivningsarbeten kan påbörjas i slutet av veckan.

MVH

MFT Entreprenad AB